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NEDELJNI IZVEŠTAJ

Pregled
· U 24 opštine koje su najteže pogođene poplavama, 4.427 porodica će dobiti pakete zimskih useva u periodu od 1. do 10. oktobra. Svaki paket će sadržati seme pšenice i đubrivo pa će setva planirana za oktobar doprineti obnovi poljoprivredne proizvodnje. Stočna hrana je uspešno raspodeljena u 2,130 domaćinstava u Čačku, Lazarevcu, Obrenovcu i Trsteniku. Ovaj deo Programa je sprovela Ogranizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO).
· Obnova manje ili srednje oštećenih privatnih kuća u Krupnju počinje naredne nedelje, kroz program pomoći Evropske unije za žrtve poplava. Rekonstrukcija je namenjena za 193 porodice čiji su domovi oštećeni tokom poplava. Vrednost ove pomoći je 183,000 evra i očekuje se da će obnova biti završena do sredine novembra. Ovaj deo Programa sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

· Odbor za odabir korisnika pomoći Evropske unije je doneo odluku o dodeli pomoći za oko 340 porodica čije su kuće oštećene tokom poplava u Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Ljuboviji, Šapcu, Bajinoj Bašti, Šidu, Loznici, Čačku, Paraćinu, Jagodini, Velikoj Plani, Smederevskoj Palanci, Ubu i Koceljevoj, dok je za 46 porodica u ovim opštinama obezbeđena nabavka montažnih kuća. Tender za ove radove će biti raspisan početkom oktobra, završetak rekonstrukcije se očekuje u decembru 2014, dok će izgradnja montažnih kuća biti završena u januaru ili februaru 2015. Ovaj deo programa sprovode organizacija Arbeiter Samariter Bund (Nemačka) i Danski savet za izbeglice (DRC).
· Odbori za odabir korisnika će krajem sledeće nedelje objaviti spisak porodica čije su kuće oštećene tokom majskih poplava, a koje će dobiti pomoć Evropske unije za rekonstrukciju u Kraljevu, Lazarevcu, Svilajncu, Trsteniku i Varvarinu. Ovaj deo programa sprovodi organizacija Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V iz Nemačke.
· Uspešno je završena rekonstrukcija osnovne škole „Jefimija” u Obrenovcu, koju je finansirala EU sredstvima u vrednosti 23,000 evra. Rekonstrukcija je obuhvatila zamenu podova, vrata i prozora i uređenje školskog dvorišta, a očekuje se i nabavka nameštaja i nastavnih sredstava. Uporedo sa ovim su završena i geo-mehanička ispitivanja zgrade obrenovačke Gimnazije koja će obezbediti smernice za razvoj glavnog projekta rekonstrukcije. Obnovu ovih škola sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).
· U okviru programa Pomoć EU poplavljenim područjima u Srbiji sledeće nedelje započinje rekonstrukcija osnovnih škola „Stojan Novaković” (u vrednosti 11,100 evra) i „Laza Lazarević” (32,800 evra) u Šapcu. Završetak rekonstrukcije ovih škola je planiran za sredinu oktobra odnosno novembra 2014. godine. Radove na renoviranju ovih škola sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). 
Datum ažuriranja:  25. septembar 2014.
Partner na projektu: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.  
	OPŠTINA
	OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU
	OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** 

	KRALJEVO 
	U okviru programa pomoći EU poplavljenim područjima u Srbiji, Help učestvuje u aktivnostima vezanim za sanaciju stambenih objekata nabavkom građevinskog materijala za najmanje 10 porodica u Kraljevu. 
Drugi vid podrške podrazumeva pružanje pomoći mikro i malim preduzećima nabavkom sadnica maline, rezervnih delova za mašine i renoviranjem poslovnih prostorija.
U roku od dva meseca, Help je ostvario veze sa opštinama kojima je potrebna pomoć i učestvovao u sastancima Odbora za odabir korisnika. U ovom periodu, osoblje Help-a je takođe posetilo veliki broj potencijalnih korisnika pomoći.
Za sve prethodno izabrane korisnike, rok za žalbe ističe naredne nedelje, 2. oktobra 2014, nakon čega će biti sastavljena konačna lista korisnika pomoći.

Ukoliko Delegacija EU da odobrenje, tokom naredne nedelje se očekuje raspisivanje tendera za izvođenje radova.
	Očekivani rezultati aktivnosti Help-a u Kraljevu su najmanje 10 obnovljenih kuća i nabavka osnovnih delova pokućstva i kućnih aparata za najmanje 10 porodica.
Sadnice maline, rezervni delovi za mašine i obnova poslovnih prostorija biće obezbeđeni za najmanje 20 mikro i malih preduzeća.

Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta.


	KOSJERIĆ 
	Za oko 12,000 žitelja male opštine na zapadu Srbije biće obezbeđena podrška sa ciljem obnove izvora prihoda u okviru programa Pomoći EU poplavljenim područjima. 
Ovo znači da će nakon završenog izbora korisnika, najmanje 10 poljoprivrednih domaćinstava biti snabdeveno sadnicama maline, rezervnim delovima mašina, te da će im biti obezbeđena obnova poslovnih prostorija.
Aktuelne aktivnosti u Kosjeriću obuhvataju posete i proveru potencijalnih korisnika pomoći, što uključuje procenu potreba za obnovom poslovnih prostorija zasnovanih na prethodno definisanim kriterijumima i modelu bodovanja.
	Očekuje se da će najmanje 10 mikro i malih preduzeća dobiti sadnice maline, rezervne delove za mašine i obnovljene poslovne prostorije.
Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta.


	LAZAREVAC
	U okviru Pomoći EU poplavljenim područjima, Help pomaže pri obnovi oštećenih kuća nabavkom građevinskog materijala uključujući prioritetne radove.

Pomoć obuhvata i nabavku osnovnih komada nameštaja i kućnih aparata.

Davanjem malih donacija u vidu opreme, biće potpomognuta obnova izvora prihoda za mikro i mala preduzeća.

Osim toga će šest najugroženijih porodica u Lazarevcu dobiti montažne kuće.
S obzirom na to da je Odbor za odabir korisnika obradio zahteve za pomoć, rok za ulaganje žalbi ističe 2. oktobra 2014. godine.
Očekuje se saglasnost Delegacije EU pre raspisivanja tendera za nabavku montažnih kuća i sadnica maline.
Tokom ove i sledeće nedelje, osoblje Help-a će posećivati i vršiti proveru podataka podnosioca zahteva za pomoć. 
	Očekivani rezultati: građevinski materijal i završeni prioritetni  radovi u najmanje 30 domaćinstava.

Osnovni delovi pokućstva i kućni aparati za najmanje 36 porodica;
Sadnice maline, rezervni delovi za mašine i obnovljene poslovne prostorije za najmanje 20 mikro i malih preduzeća;
Nabavka i izgradnja montažnih kuća za šest porodica u Lazarevcu. 

Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta.

	SVILAJNAC
	Opština Svilajnac u centralnioj Srbiji će dobiti pomoć za renoviranja oštećenih kuća, nabavku nameštaja i kućnih aparata, montažnih kuća kao i  podršku za obnovu izvora prihoda.
Kao i u ostalim opštinama, Help je uspostavio veze sa lokalnim organima i učestvovao u radu Odbora za odabir korisnika pomoći. 

Rok za ulaganje žalbi za korisnike pomoći u vidu građevinskog materijala i montažnih kuća u Lazarevcu ističe takođe 2. oktobra. 2014.
Raspisivanje tendera za dobavljače građevinskog materijala i sadnica malina se očekuje sledeće nedelje, nakon odobrenja Delegacije EU.
Tokom ove i sledeće nedelje, osoblje Help-a će posećivati i vršiti proveru  podnosioca zahteva za pomoć.
	Očekivani rezultati aktivnosti u Svilajncu:
Nabavka građevinskog materijala i izvođenje preliminarnih radova za najmanje 70 domaćinstava; 
Nabavka najmanje 78 kompleta osnovnog pokućstva i kućnih aparata,
Montažne kuće za osam porodica;
Sadnice maline, rezervni delovi mašina i obnova poslovnih prostorija za najmanje 23 mikro i mala preduzeća. 

Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta.


	TRSTENIK 
	Help učestvuje u aktivnostima obnove stambenih jedinica nabavkom građevisnkog materijala i izvođenjem prioritetnih radova kao i pri nabavci sadnica maline, rezervnih delova za mašine i obnovi poslovnih prostorija u mikro i malim preduzećima u Trsteniku.
Rok za ulaganje žalbi izabranih korisnika pomoći ističe 2. oktobra nakon čega se očekuje pokretanje tenderske procedure.
Posete korisnicima pomoći u vidu obnove izvora prihoda su još uvek u toku.
	Očekivani rezultati u Trsteniku:
obezbeđen građevisnki materijal i izvedeni prioritetni radovi u najmanje pet domaćinstava;
nabavka osnovnih komada nameštaja i kućnih aparata za najmanje pet domaćinstava.
Nabavka sadnica maline, rezervnih delova opreme i obnovljene poslovne prostorije u najmanje 15 mikro i malih preduzeća.
Rok završetka planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta.


	VARVARIN 
	U Varvarinu će najmanje 20 preduzeća dobiti pomoć u opremi, dok će poslovne prostorije biti renovirane kako bi se ponovo pokrenule radne operacije i tako obnovili izvore prihoda.

Help će u ovoj opštini nabaviti građevinski materijal za najmanje pet domaćinstava, dok će najmanje šest porodica dobiti osnovne komade nameštaja i kućne aparate, dok će jedna porodica dobiti montažnu kuću.

I u ovom slučaju rok za ulaganje žalbi ističe 2. oktobra nakon čega se očekuje pokretanje tenderske procedure.
Posete podnosiocima zahteva i dalje traju. 
	U Varvarinu se očekuje nabavka građevinskog materijala za najmanje pet porodica.

Najmanje šest porodica će dobiti osnovne komade nameštaja i kućne aparate. 
Jednoj porodici će biti obezbeđena montažna kuća, 
dok će najmanje 20 mikro i malih preduzeća dobiti pomoć u vidu sadnica maline, rezervnih delova za mašine i obnove poslovnih prostorija.
Rok za završetak planiranih aktivnosti je određen rokovima sadržanim u predlogu projekta.



Partner na projektu: Danski savet za izbeglice - DRC
	OPŠTINA
	OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU
	OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA

	Smederevska Palanka
	· Nakon trećeg zasedanja Odbora za odabir korisnika objavljena je konačna lista i izdato saopštenje za medije u opštini Smedrevska Palanka, 17. septembra 2014.
	Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći i široj javnosti o procesu i kriterijumima izbora.

	
	· Pripreme za raspisivanje tendera koji će biti pokrenut sledeće nedelje nakon odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka.
	Ubrzani početak građevinskih radova, a samim tim i unapređenja životnih uslova za pogođene porodice, koji će biti blagovremeno najavljeni u zavisnosti od odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka.

	
	· Osmišljavanje dizajna postera pre odobrenja odeljenja za komunikacije Delegacije EU i UNOPS-u. Posteri će u narednim nedeljama biti istaknuti na mestima značajnim za projekat.
	Bolji pristup informacijama za krajnje korisnike, relevantne aktere i širu javnost. 

	Velika Plana
	· Nakon trećeg zasedanja Odbora za odabir korisnika, objavljena je konačna lista i izdato saopštenje za medije u opštini Velika Plana, 17. septembra 2014.
	Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći i široj javnosti o procesu i kriterijumima izbora.

	
	· Pripreme za raspisivanje tendera koji će biti pokrenut naredne nedelje nakon odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje procedure.
	Ubrzani početak građevinskih radova, blagovremeno najavljenih u zavisnosti od odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka. sa ciljem unapređenja životnih uslova za porodice pogođene poplavama.

	
	· Osmišljavanje dizajna postera pre odobrenja odeljenja za komunikacije Delegacije EU i UNOPS-u. Posteri će u narednim nedeljema biti istaknuti na mestima značajnim za projekat.
	Bolji pristup informacijama za krajnje korisnike, relevantne učesnike i širu javnost. 

	Čačak
	Objava konačne liste korisnika na oglasnoj tabli opštine Čačak, nakon trećeg zasedanja Odbora za odabir korisnika, 18. septembra 2014. godine.
	Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći i široj javnosti o procesu i kriterijumima izbora.

	
	· Pripreme za raspisivanje tendera koji će biti raspisan naredne nedelje nakon odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka.
	Ubrzani početak građevinskih radova, blagovremeno najavljenih u zavisnosti od odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka. sa ciljem unapređenja životnih uslova za porodice pogođene poplavama.

	Ub
	Nakon objave konačne liste na trećem zasedanju Odbora za odabir korisnika, izdato je saopštenje za medije u opštini Ub, 19. septembra 2014. godine.
	Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći i široj javnosti o procesu i kriterijumima izbora.

	
	· Pripreme za raspisivanje tendera koji će biti pokrenut naredne nedelje nakon odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka.
	Ubrzani početak građevinskih radova, blagovremeno najavljenih u zavisnosti od odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka. sa ciljem unapređenja životnih uslova za porodice pogođene poplavama.

	
	· Osmišljavanje dizajna postera pre odobrenja odeljenja za komunikacije Delegacije EU i UNOPS-u. Posteri će biti istaknuti u narednim nedeljama na mestima značajnim za projekat.
	Bolji pristup informacijama za krajnje korisnike, relevantne aktere i širu javnost.

	Koceljeva
	Objava konačne liste na oglasnim tablama Centra za socijalni rad i opštine Koceljeva, nakon trećeg zasedanja Odbora za odabir korisnika, 19. septembra 2014.
	Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći i široj javnosti o procesu i kriterijumima izbora.

	
	· Pripreme za raspisivanje tendera koji će biti pokrenut naredne nedelje nakon odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka.
	Ubrzani početak građevinskih radova, blagovremeno najavljenih u zavisnosti od odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka. sa ciljem unapređenja životnih uslova za porodice pogođene poplavama.

	Jagodina
	Objava konačne liste na oglasnoj tabli opštine Jagodina, nakon trećeg zasedanja Odbora za odabir korisnika, 19. septembra.
	Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći i široj javnosti o procesu i kriterijumima izbora.

	
	· Pripreme za raspisivanje tendera koji će biti pokrenut naredne nedelje nakon odluke ugovornog organa o zahtevu za ubzanje postupka.
	Ubrzani početak građevinskih radova, blagovremeno najavljenih u zavisnosti od odluke ugovornog organa o zahtevu za ubrzanje postupka. sa ciljem unapređenja životnih uslova za porodice pogođene poplavama.

	Paraćin
	Objava konačne liste na oglasnim tablama Centra za socijalni rad i opštine Paraćin nakon trećeg zasedanja Odbora za odabir korisnika, 24. septembra 2014. godine.
	Objava relevantnih informacija korisnicima pomoći i široj javnosti o procesu i kriterijumima izbora.


Partner na projektu: ASB/HC/IDC/DIVAC
	OPŠTINA
	OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU
	OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** 

	Valjevo 
	Stambena komponenta
· 16.9. konferencija za štampu u opštini Valjevo
Ekonomska komponenta 
· Poseta potencijalnim korisnicima
Plan za narednu nedelju
· Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU).
· Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i specifikacija potreba.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora  

27.10 početak radova
Ekonomska komponenta 

15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavjanje ponuda 

1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora  
Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija

	Osečina
	Stambena komponenta
· 16.9. konferencija za štampu u opštini Osečina
Ekonomska komponenta
· Poseta potencijalnim korisnicima
Plan za sledeću nedelju
· Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon dobijanja ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU).
· Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i specifikacija potreba.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora 

27.10 početak radova
Ekonomska komponenta 

15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavjanje ponuda
1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora

Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/obnova poslovnih prostorija

	Mali Zvornik
	Stambena komponenta
· 24.9. konferencija za štampu u opštini Mali Zvornik
Plan za sledeću nedelju
· Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon ovlašćenja za hitnu nabavku od Delegacije EU). 
· Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i specifikacija potreba.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora
27.10 početak radova
Ekonomska komponenta 

15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora

Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija

	Ljubovija 
	Stambena komponenta
· 17.9. konferencija za štampu u opštini Ljubovija
Plan za sledeću nedelju
· Raspisivanje tendera za stambenu komponentu (nakon što Delegacija EU izda ovlašćenje za hitnu nabavku). 
· Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i specifikacija potreba.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda 

20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora 

27.10 početak radova
Ekonomska komponenta
15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora 
Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija

	Šabac
	Stambena komponenta
· 24.9. četvrto zasedanje Odbora za odabir korisnika: objavljena konačna lista od 20 korisnika (devet korisnika je na rezervnoj listi).

·  24.9. konferencija za štampu u opštini Šabac.
Ekonomska komponenta
· Prikupljanje dokumentacije za procenu korisnika. 
Plan za sledeću nedelju
· Izrada predmeta za korisnike projekta u okviru stambene komponente i raspisivanje tendera (nakon ovlašćenja Delegacije EU o hitnoj nabavci).
· Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i specifikacija potreba.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10  krajnji rok za dostavljanje ponuda
20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora  

27.10 početak radova
Ekonomska komponenta
15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora  
Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija

	Bajina Bašta
	Stambena komponenta
· 25.9. četvrto zasedanje Odbora za odabir korisnika: objavljena konačna lista na kojoj je 21 korisnik (četiri korisnika su na rezervnoj listi).

· 25.9. konferencija za štampu u opštini Bajina Bašta.
Ekonomska komponenta 
· Prikupljanje dokumentacije za procenu korisnika.
Plan za sledeću nedelju
· Izrada predmeta za korisnike projekta i raspisivanje tendera (nakon dobijanja ovlašćenja Delegacije EU o hitnoj nabavci).
· Procena korisnika u okviru ekonomske komponente i specifikacija potreba.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10  krajnji rok za dostavljanje ponuda
20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora  

27.10 početak radova
Ekonomska komponenta
15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora  
Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija

	Šid 
	Stambena komponenta
· 18.9. treće zasedanje Odbora za odabir korisnika: konačna lista korisnika se očekuje prve nedelje oktobra. 

· 18.9. konferencija za štampu u opštini Šid.
· Izrada predmeta u okviru stambene komponente
Ekonomska komponenta
· Prikupljanje dokumentacije za procenu korisnika. 
Plan za sledeću nedelju
· Posete potencijalnim korisnicima i četvrti sastanak Odbora za odabir korisnika.
· Izrada predmeta u okviru stambene komponente.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10  krajnji rok za dostavljanje ponuda
20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora  

27.10 početak radova
Ekonomska komponenta
15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora  
Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija

	Loznica
	Stambena komponenta
17.9. treće zasedanje Odbora za odabir korisnika: konačna lista korisnika se očekuje prve nedelje oktobra.

· 17.9. konferencija za štampu u opštini Loznica.
Ekonomska komponenta 
· Prikupljanje dokumentacije za procenu korisnika 
Plan za sledeću nedelju
· Obilazak potencijalnih korisnika i četvrto zasedanje Odbora za odabir korisnika.
· Izrada predmeta za korisnike projekta u okviru stambene komponente.
	Stambena komponenta
3.10 raspisivanje tendera
17.10  krajnji rok za dostavljanje ponuda
20-25.10 obrada tendera i potpisivanje ugovora  

27.10 početak radova
Ekonomska komponenta
15.10 raspisivanje tendera
30.10 krajnji rok za dostavljanje ponuda
1-5.11 obrada tendera i potpisivanje ugovora  
Počev od 27.10 raspodela donacija sa ciljem obnove izvora prihoda/poslovnih prostorija


Saradnik na projektu: FAO
	OPŠTINA
	OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU
	OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** 

	Čačak, Lazarevac, Obrenovac i Trstenik
	Završena raspodela stočne hrane za 2,130 poljoprivrednih domaćinstava.
	Raspodela završena, svako domaćinstvo je dobilo 320 kilograma stočne hrane, što ukupno iznosi 681 tonu.

	Sve 24 opštine
	Primljeni su zahtevi za pomoć iz sve 24 opštine. Preko 17,000 zahteva je trenutno u fazi obrade i procene.
	Izabrano je 4,427 porodica za dodelu semena pšenice i đubriva za zimsku setvu. Svaka porodica će dobiri 250 kilograma semena i 300 kilograma đubriva.

	Sve 24 opštine
	Završen tender i izabrani dobavljači za nabavku semena pšenice i đubriva za 4,427 poljoprivrednih domaćinstava; očekuje se da raspodela paketa zimskih useva otpočne 1. oktobra. 
	Raspodela semena pšenice i đubriva u 4,427 poljoprivrednih domaćinstava. Raspodela će biti obavljena u periodu od 1. do 10. oktobra. Polja će biti zasejana tokom oktobra.

	Sve 24 opštine
	U narednih nekoliko dana će biti raspisan tender za nabavku sadnica voća za preko 1,500 poljoprivrednih domaćinstava; u toku naredne dve nedelje, potencijalni dobavljači će dostaviti ponude. Svaki korisnik će dobiti (na osnovu prioriteta): 300 sadnica trešnje, 300 sadnica šljive, 300 sadnica višnje, po 1800 sadnica kupine i maline (po korisniku).


	Preko 1,500 poljoprivrednih domaćinstava će dobiti sadnice voća. Očekivani period za dostavu sadnica je kraj oktobra  - 20. novembar 2014. U zavisnosti od dostupnosti sadnica na tržištu, postoji mogućnost da sadnice kupina i malina budu dostavljene početkom proleća 2015.

	Krupanj 
	Izabrani korisnici će dobiti pakete zimskih useva i stočne hrane od Delegacije EU i državnih zvaničnika na svečanoj dodeli koja će se održati sledeće nedelje u Krupnju. Ovo će biti druga faza pomoći Ogranizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. Osoblje Organizacije je posetilo korisnike i obavestilo ih o detaljima događaja.
	Zvanični početak raspodele paketa zimskih useva i stočne hrane je planiran za 29. septembar; planirano je da raspodela bude završena do 3. novembra u sve 24 opštine, čime će oko 4,800 poljoprivrednih domaćinstava dobiti podršku u vidu stočne hrane i paketa zimskih useva.

	
	
	


Partner na projektu: IOM
	OPŠTINA
	OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU
	OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** 

	Krupanj
	Nakon završenog postupka nabavke, ugovarač je posetio 30 domaćinstava.
	Potpisivanje ugovora se očekuje u narednim danima. Početak radova na obnovi 193 kuće planiran je za prvu nedelju oktobra. Krajnji rok je 45 dana od početka izvođenja radova.

	Obrenovac
	Poseta naselju Braće Jugović i sastanak korisnika pomoći sa ugovaračem.
	Potpisivanje ugovora se očekuje u narednim danima. Početak radova, tokom kojih će se biti izvršena rekonstrukcija manjeg i srednjeg obima na 126 privatnih kuća, planiran je za prvu nedelju oktobra. Krajnji rok je 60 dana od početka izvođenja radova.

	Obrenovac
	Opština je potvrdila da će kasarne, kao privremeni objekti za smeštaj, biti zatvorene, kao i da će hotel Obrenovac biti rekonstruisan.
	Opština će u toku naredne nedelje dostaviti spisak onoga što treba uraditi.


Partner na projektu: UNOPS
	OPŠTINA
	OPIS AKTIVNOSTI, STEPEN DOVRŠENOSTI I OKVIRNI PLAN ZA SLEDEĆU NEDELJU
	OČEKIVANI ISHOD ZA KRAJNJE KORISNIKE SA ROKOM ZAVRŠETKA** 

	Obrenovac
	Uspešno je završena rekonstrukcija osnovne škole „Jefimija” u Obrenovcu, koju je finansirala EU sredstvima u vrednosti 23,000 evra. Rekonstrukcija je obuhvatila zamenu podova, vrata i prozora i uređenje školskog dvorišta, a očekuje se i nabavka nameštaja i nastavnih sredstava. Uporedo sa ovim su završena i geo-mehanička ispitivanja zgrade obrenovačke Gimnazije koja će dati neophodne smernice za razvoj glavnog projekta rekonstrukcije.
	

	Krupanj/Obrenovac
	Završeni su projekti 18 novih kuća u Krupnju i Obrenovcu; izgradnja počinje tokom oktobra 2014.
	Završetak radova na izgradnji se očekuje do kraja decembra ove godine.

	Šabac
	Rekonstrukcija osnovnih škola „Stojan Novaković” i „Laza Lazarević” počinje u ponedeljak, 29. septembra.
	Završetak radova na obnovi škole  „Stojan Novaković” (vrednost rekonstrukcije 11,100 evra) se očekuje sredinom oktobra tekuće godine. Vrednost radova na obnovi škole „Laza Lazarević” iznose 32,800 evra, a završetak je planiran za polovinu novembra 2014.


.
